

Central und Bahnhofbrücke



Informationsveranstaltung vom 5. April 2017



Stadt Zürich
Tiefbauamt

Mobilität und Räume für Menschen

Agenda

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Begrüssung | STR F. Leutenegger |
| 2. Projektvorstellung | SI V. Krähenbühl |
| 3. Bauablauf / Arbeitszeiten | TAZ Ralph Jud |
| 4. Öffentlicher Verkehr | VBZ Simon Räbsamen |
| 5. MIV / Fuss- / Veloverkehr | |
| 6. Fragen und Antworten | |

1. Begrüssung

Stadtrat Filippo Leutenegger

Stichworte zum Projekt:

- Neue Gleisanlagen
- Verbreiterte Haltestellen-Inseln mit neuen Wartedächern
- Verbesserte Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr
- Sanierte Bahnhofbrücke

2. Projektvorstellung

Gesamtkredit: 18,96 Mio. Franken

Beteiligte Dienstabteilungen

VBZ Verkehrsbetriebe Zürich

DAV Dienstabteilung Verkehr

Ewz Elektrizitätswerk

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

TAZ Tiefbauamt

2. Projektvorstellung

Hauptarbeiten

Ersatz Tramgleise


Verlängerung Perron Linie 4 und 15

3 neue Wartedächer

Reduktion 1 MIV-Fahrspur

Velostreifen

2. Projektvorstellung



2. Projektvorstellung

Bahnhofbrücke

- Ersatz des Fahrbahnübergangs beim mittleren Brückenpfeiler
- Lokale Betoninstandsetzung
- Lokaler Ersatz der Brückenabdichtung
- Verstärkungsmassnahmen bzgl. Erdbebensicherheit
- Anpassungen an der Strassenentwässerung

3. Bauablauf / Arbeitszeiten

Grundsätze / Rahmenbedingungen für den Bau

- Liegenschaften und Geschäfte sind immer zugänglich
- Bau unter Betrieb der Tramlinien und MIV
- Hauptbauzeit in den Sommerferien
- Trambetriebsunterbruch vom 8. Juli – 11. August 2017
- Fertigstellung bis Ende November 2017
- Intensive Bauweise nötig = Nachtarbeiten / Schichtbetrieb

3. Bauablauf / Arbeitszeiten

Grobtermine + Meilensteine

Baubeginn Bahnhofbrücke	20.02.2017
Baubeginn Central	25.04.2017
Gleisbau-Wochenende Limmatquai	17. + 18.06.2017
Intensive Bauphase (Tramsperrung)	08.07.-11.08.2017
Gleisbau-Wochenende Central	08. + 09.07.2017
Inbetriebnahme ÖV (Streetparade)	12.08.2017
Strassenbau-Wochenende (2 Stück)	Sept/Okt 2017
Bauende	Ende Nov 2017

3. Bauablauf / Arbeitszeiten

Arbeitszeiten

Ab 20.02.2017	tagsüber mit einzelnen Nachtarbeiten
Ab 25.04.2017	tagsüber mit einzelnen Nachtarbeiten
Ab 05.06.2017	tagsüber mit vermehrten Nachtarbeiten
17.+18.06.2017	Wochenende 24h-Betrieb
08.+09.07.2017	Wochenende 24h-Betrieb
Ab 10.07.2017	5 Wochen 24h-Betrieb
Ab 14.08.2017	tagsüber mit einzelnen Nachtarbeiten
Sept/Okt 2017	2 Wochenende 24h-Betrieb (Belagsarbeiten)
30.11.2017	Bauende

3. Bauablauf / Arbeitszeiten

Informationen:

- Anwohnerrundschreiben
- Baustellentafeln vor Ort
- Medienmitteilungen
- Webseite: www.stadt-zuerich.ch/central