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Das Central in Zahlen (1/2)

 6 Tramlinien

 2 Buslinien

 7 Nachtbuslinien 

 über 1‘600 Tramfahrten pro Tag

 46‘000 Ein-/AussteigerInnen pro 

Werktag => über 14 Millionen im 

Jahr



05.04.2017 4

Das Central in Zahlen (2/2)

 1,2 km Gleise

 12 Weichen, 4 Schmieranlagen 

und 7 Kreuze

 Letzte Gleiserneuerungen 

(partiell): 

1981, 1983, 1992, 2003, 

2011, 2012, 2015
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Übersicht VBZ Baubereich

Projekt Central

Gleisbau 8.7.2017 bis 11.8.2017

5 Wochen Betriebseinstellung

(4 Wochen innerhalb Sommerferien)

Projekt Limmatquai wurde von 2018 auf 2017 vorgezogen

für koordiniertes Bauen mit Projekt Central

Gleisbau 12. bis 18.06.2017 (3 Wochen vor Central)

1 Woche zusätzliche Betriebseinstellung wegen Brücke

(Gleisfreilegung mit Höchstdruckwasserstrahl)

Haltestellen und 

Wartehallenausbau

Brücken-

baustelle



Grössere Wartehallendächer

 Abbruch best. Betondach

 keine Denkmalinventarisierung

 Neue Überdachung durch

Architekt

 Überdachte Fläche wird grösser
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Anpassung der Gleislage
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 Aktuelle Normen und Fahrzeuglängen erfordern grössere 

Abstände und längere Haltestellen

 Grössere Gleislageanpassungen Seite Limmatquai notwendig

 Gleiskreuzungspunkt (blau) wandert Richtung Limmatquai (rot)

 Haltestellenfläche wird grösser



Behindertengleichstellungsgesetz

 Gleise können nicht ausreichend begradigt werden

 Das gesetzliche maximale Spaltmasse von 75mm (Trittbrett 

zur Haltekante) wird weit überschritten (bis 380mm)

 Keine autonome BehiG-Massnahmen möglich

― Haltekanten für den Rampeneinsatz ausgelegt
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Umleitungskonzept Tram-/Buslinien

Gleisbau Limmatquai

12. bis 18. Juni 2017

 Limmatquai für den Trambetrieb gesperrt

 Linie 4: Umleitung über die Bahnhofstrasse

 Linie 15: Nur auf der Strecke Bahnhof Stadelhofen – Klusplatz; 

kein Trambetrieb auf der Strecke Bahnhof Stadelhofen –

Bucheggplatz
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Umleitungskonzept Tram-/Buslinien

Gleisbau Central 

8. Juli bis 11. Aug. 2017

 Kein Tramverkehr am Central, in

Limmatquai und Weinbergstrasse.

 Die Haltestelle Central ist aufge-

hoben.

 Ersatzbusse auf der Strecke 

Bellevue – Hauptbahnhof sowie

Hauptbahnhof – Schaffhauserplatz. 

 Zoo mit Linie 5 sowie ETH/Univer-

sitätspital mit Linien 9 und 10 über 

Bellevue erreichbar.
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Umleitungskommunikation

Rechtzeitige Information vor Beginn der Umleitungen:

 Erwähnung in den Informationen des Tiefbauamtes

 Plakate an den Haltestellen

 Flyer

 Inserate

 www.vbz.ch

 Informationen im Online-Fahrplan (Fahrplanabfrage)


